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Progetto PEPAS  
Progetto Emergenza Pesca e Agricoltura Sostenibile 

Yène – Senegal 

 
I Resoconto Narrativo  

1 Luglio 2018 – 30 Maggio 2019 
 

Il progetto PEPAS ha ufficialmente inizio il 1° Luglio 2018. 

 
L’intervento si sviluppa nel Comune di Yène, composto da 9 villaggi (Toubab Dialaw, Kelle, Niangal, 
Nditakh, Yene Guedji, Yene Kao, Yene Todd, Ndokoura e Niaye Khayes), facente parte del 
Dipartimento di Rufisque (Dakar), con una popolazione di circa 35.000.  
Coordinate geografiche LAT 14°23’ Nord, LON 17°10’ Ovest.  

 

 

  

Il comune costiero è interamente coinvolto nella filiera della pesca, che rappresenta la maggiore 
fonte di sussistenza per la popolazione locale. Tuttavia, a causa di una diminuzione delle risorse 
alieutiche, legate ai cambiamenti climatici e alle tecniche di pesca non regolamentari, e delle 
difficoltà sempre crescenti dei pescatori di ottenere un guadagno immediato dal pescato, il settore 
si è progressivamente indebolito e ha aumentato la vulnerabilità socio-economica delle famiglie. 

Parallelamente alla pesca, Yène è tradizionalmente legata all’agricoltura, attività che veniva svolta 
durante la stagione delle piogge e in periodi di penuria di pesce. Ad oggi è un’attività minacciata 
da frequenti shock climatici che danneggiano i raccolti e da scarsità di piogge, con un impatto 
diretto sulla condizione di insicurezza alimentare della popolazione.  

Attraverso il rafforzamento della filiera della pesca artigianale e dei piccoli produttori agricoli del 
comune, il progetto si è posto l’obiettivo di contribuire alla riduzione della povertà e al 
consolidamento dell’autosufficienza alimentare delle famiglie di Yene.  
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Tabella 1  

Risultato atteso Attività previste 

1. Promossa la governante partecipativa 
locale e il rispetto delle norme vigenti sui 
temi della pesca sostenibile e della 
sicurezza in mare 

1.1 Costruzione e equipaggiamento sede CLPA 
1.2 Un (1) corso di formazione in tecniche 

gestionali/economiche 
1.3 Formazione per 40 membri CLPA legislazione 

pesca sostenibile 
1.4 Formazione per 30 membri del CLPA su 

sicurezza in mare 
1.5 Equipaggiamento di 559 piroghe per emergenza 

e primo soccorso 

2. Accesso al credito facilitato per tutti gli 
attori rappresentati al livello del CLPA 

2.1 Istituzione di un fondo di rotazione 

3. Migliorata la qualità e la quantità di pesce 
fresco e trasformato 

3.1 Recinzione ed equipaggiamento di 3 siti di 
trasformazione 

3.2 Organizzazione 3 causeries su norme igieniche 
trasformazione 

4. Migliorata la catena del freddo del porto di 
Niangal 

4.1 Acquisto 1 cella frigorifera alimentata con 
pannelli fotovoltaici 

4.2 Acquisto furgone frigo 

5. Riduzione della vulnerabilità economica 
degli attori della filiera della pesca e di 
quella agricola e della vulnerabilità sociale 
dei minori 

5.1 Formazione 456 donne in tecniche di gestio ne e 
marketing 

5.2 Formazione in manutenzione cella frigorifera 
5.3 Organizzazione nove (9) causeries per recensire 

i bambini non dichiarati 
5.4 Organizzazione di una Seduta Forense per 

dichiarare i bambini apolidi 

6. Riabilitata la produzione agricola, 
assicurata anche al di fuori della stagione 
delle piogge con conseguente 
diminuzione dell’insicurezza alimentare 

6.1 Identificazione dei siti per lo scavo pozzi 
6.2 Accordi per scavo pozzi 
6.3 Scavo di 8 nuovi pozzi a cisterna e 

miglioramento di ulteriori 6 già esistenti 
6.4 Preparazione terreni 
6.5 Recinzione terreni agricoli con impianto di arbusti 

locali 
6.6 Distribuzione di 14 set agricoli 
6.7 Messa a coltura di 21,5 h di terreno 

7. Aumentate le competenze tecniche e 
gestionali dei membri dei 14 GIE agricoli 

7.1 Accordi con ANCAR  
7.2 Stesura programma di formazione 
7.3 Realizzazione di 5 giorni di formazione 
7.4 Realizzazione 84 giornate di follow up 

 

 
Segue una descrizione nella quale si illustrano le attività svolte nel periodo di riferimento del 
presente Resoconto (1 luglio 2018 – 30 maggio 2019) per raggiungere i risultati sopraelencati.  
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RISULTATI 6 E 7   

Per l’accompagnamento tecnico delle attività agricole, il progetto si avvale delle competenze 
dell’Associazione 4 Chemins, presente a Toubab Dialaw dal 2015 e specializzata in formazione 
sulle tecniche d’agro-ecologia. Il partenariato tra la CPS e l’Associazione 4 Chemins risale al 
progetto Professionisti Senza Frontiere, finanziato dal Ministero dell’Interno nel 2016.  

 

Identificazione dei GIE agricoli attivi e analisi dei bisogni  

Nella tabella sottostante (Tab. 2) sono raccolte le informazioni dei GIE agricoli nel Comune di Yène. 
Al momento, dei quattordici GIE indicati dal testo del progetto, ne risultano attivi otto.  
 

Tabella 2  

Informazioni descrittive e quantitative dei GIE   

Villaggio Ndokoura  Nditakh Toubab Dialaw Niangal 
Niayes 
Khayes  

Nome GIE 

Mame 
Sope 

Serigne 
Babacar Sy 

Sope 
Serigne 
Babacar 

Sy 

Arafat 
Sopi 

Diamano 
Malick 
Ndoye 

Serigne 
Babacar 
Sy 2002 

Le RESACO DAGGA BA 

N. Camera 
di 

commercio 

SN DKR 
2015 - C - 

4198 

SN DKR 
2011 - C – 

11007 

SN DKR 
2008 - 

C - 
8272 

89 - B - 
475 

SN DKR 
2003 - 

C - 
0085 

2002 - B 
- 2032 

SN DKR 2011 - 
C - 708 

SN DKR 
2017- E-

1604 

Nr Membri 
11  (9 F / 2 

M) 
18 (F) 20 (F) 26 (f) 25 (f) 33 (f) 78 (73 F/  5 M) 51 (F) 

Attivi si si si si si si no si 

Superfice 
Coltivabile 

(h) 
0,3 0,25 0,5 0,5 0,35 0,35 1 0,5 

Appartenen
za del 

terreno 
si si no no no no no no 

Membro del 
CLCOP 

si no si si si si no no 

Formazione 
in tecniche 

agricole 
si si si si si si si si 

Pozzi 
30 mt con 

pompa 
solare 

30 mt 
senza 

pannelli 
solari 

40 mt 
con 

pannell
i solari 

40 mt 
con 

pannelli 
solari 

40 mt 
con 

pannelli 
solari 

40 mt 
con 

pannelli 
solari 

no 
30 mt con 
pannelli 

solari 
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Durante la prima fase del progetto, in partenariato con la Ferme des 4 Chemins di Toubab Dialaw, 
si è svolta un’analisi per identificare le problematiche dei GIE e per definire i bisogni per 
incrementare la produzione agricola, i cui risultati sono presentati nella Tabella 3.  
 
  
Tabella 3 

Villaggio Nome GIE Bisogni espressi  

Ndokoura Mame Sope Serigne Babacar Sy 
Insufficienza di materiale agricolo, in particolare semi e 

fertilizzanti naturali. Sostegno al pollaio 

Nditakh Sope Serigne Babacar Sy 
Rinforzo delle capacità in tecniche agricole. Assenza di pannelli 

solari per alimentare la pompa presente sul pozzo. 

Toubab 
Dialaw 

Arafat 
Insufficienza di materiale agricolo, in particolare semi e 

fertilizzanti naturali. Accompagnamento nella trasformazione dei 
prodotti. 

Toubab 
Dialaw 

Sopi Diamano 
Insufficienza di materiale agricolo, in particolare semi e 

fertilizzanti naturali. Accompagnamento nella trasformazione dei 
prodotti. 

Toubab 
Dialaw 

Malick Ndoye 
Insufficienza di materiale agricolo, in particolare semi e 

fertilizzanti naturali. Accompagnamento nella trasformazione dei 
prodotti. 

Toubab 
Dialaw 

Serigne Babacar Sy 2002 
Insufficienza di materiale agricolo, in particolare semi e 

fertilizzanti naturali. Accompagnamento nella trasformazione dei 
prodotti. 

Niangal Le RESACO Rinforzo delle capacità in tecniche agricole. Assenza di un pozzo. 

Niayes 
Khayes 

DAGGA BA 
Rinforzo delle capacità in tecniche agricole. Insufficienza di 

materiale agricolo in particolare semi e di fertilizzanti  

 

 

Dal confronto tra la base line (Tab. 1) e la situazione illustrata nella tabella con le informazioni dei 
GIE, emergono i bisogni attualizzati dei GIE, in particolare per quanto riguarda l’accesso all’acqua 
per irrigare.  
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Acquisto materiale agricolo 

 
Sulla base dei bisogni espressi e in seguito a 6 sopralluoghi dell’agronomo esperto in tecniche 
d’agro-ecologia, M. Abourahim Ba, nei terreni di Nditakh e di Niaye Khaye si è proceduto 
all’acquisto dei materiali agricoli:  
 
 

 Annaffiatoi 

 Rastrelli 

 Vanghe  

 Zappe   

 Polverizzatori  
 Guanti 

 

 Pale 

 Lucchetti per la protezione del 
pozzo  

 Compost 

 Ripari per il compost  

 Mortai 

 

 Bilance  

 Semi e fertilizzanti naturali: 
olio e polvere di neem, 
tabacco, sapone, tabacco, 
peperoncino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Terreno agricolo del GIE Arafat di Toubab Dialaw  
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Sistemi di pompaggio dell’acqua e irrigazione  

Sono stati acquistati due pannelli solari di 250 W cadauno per alimentare la pompa ad immersione 
già presente nel terreno del GIE di Nditakh.  

Il GIE, già in possesso di un sistema di pompaggio fotovoltaico, è stato vittima nel mese di aprile di 
un furto dei pannelli solari, che ha rallentato le attività agricole. I nuovi pannelli installati hanno 
permesso di riprendere le attività.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Installazione di Pannelli Solari nel terreno del GIE di Nditakh 

Foto 2. Consegna attrezzi al GIE di Nditakh  
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RISULTATI 1 E 4  

Le formazioni e l’acquisto di materiali per la pesca, la conservazione e la trasformazione del pesce 
saranno implementate nella seconda fase del progetto.  

La coordinazione del progetto ha incontrato le autorità locali, dipartimentali e nazionali della 
pesca per una prima presa di contatti per la stesura di un piano di formazione. I contenuti del 
progetto sono stati ufficialmente presentati all’occasione della Cerimonia di lancio del progetto nei 
locali del Comune di Yène, che ha riunito tutti gli attori coinvolti direttamente e indirettamente 
nelle attività.  

La cerimonia del 30 marzo 2019 è stata presieduta dal Sotto-Prefetto di Bambilor Marcel Thiaw e 
ha visto la partecipazione di: 

- autorità locali (Ministero della Pesca, Direzione dei CLPA del Dipartimento) 

- partner tecnici quali il CLPA, il CLCOP, la Fattoria agro-ecologica Les 4 Chemins 

- 200 membri della società civile 

È stato garantito all’evento un’ampia diffusione sulle radio e sulla tv locali.  

Il Sotto-Prefetto ha incoraggiato positivamente i primi 
risultati del progetto e le azioni future, che rispondono 
positivamente alle esigenze presenti nel Comune di Yène.   
 

 

                  

                    

 

              

Foto 4 . Terreno agricolo del GIE di Nditakh 

 

Foto 5. Il Sotto-Prefetto di Bambilor Marcel Thiaw 
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Foto 7. Intervento del rappresentate Paese della CPS       
Abdoulaye Sene   

Foto 6. Preparativi della cerimonia ufficiale  



 

10 

 

 
Foto 8. Alcuni partecipanti alla cerimonia   

 
 
 
Per la costruzione e l'equipaggiamento della sede del CLPA CLPA e per l’acquisto dei materiali quali 
la camera fredda e il furgone frigorifero, è in fase di elaborazione la stesura dei TDR per l’appalto 
dei lavori.  

          


