



Relazione attività Progetto

YOKK KOM KOM – Rafforziamo le nostre risorse

settembre 2015

Il progetto è stato avviato ufficialmente il 1° Giugno 2015 e si è proceduto alla realizzazione delle seguenti attività, in conformità con il cronogramma ufficiale:

RISORSE UMANE

Ad inizio progetto si è **selezionato il personale locale** di progetto per il Centro "Pere Janvier" - Don Gennaro (una Responsabile, due monitrici e un sarto) con il quale il GIE "Quartier Grand Mbour", partner dell'intervento, ha realizzato degli accordi di collaborazione per tutta la durata del progetto.

Si è proceduto quindi al **pagamento delle indennità per il personale** indicato in riferimento ai mesi di Giugno, Luglio ed Agosto, in conformità con quanto previsto dal budget del progetto. Le indennità del mese di settembre, ancora in corso, saranno corrisposte alla fine de mese. I costi del personale della ONG CPS operante sul progetto, coordinatore e contabile, sono presi a carico dalla ONG stessa.

EQUIPAGGIAMENTO CENTRO

Nel mese di giugno il Centro "Pere Janvier" - Don Gennaro - è stato **equipaggiato con le prime tre (3) macchine da cucire professionali** sulle sette (7) previste e a luglio si è **acquistato un PC portatile** ad uso della responsabile del Centro per le attività di progetto.

Gli altri materiali che necessitano di corrente elettrica (stampante, ventilatori) verranno acquistati subito dopo i lavori di ristrutturazione che stanno interessando il centro, vista la volontà del GIE "Quartier Grand Mbour" di rimanere nello stesso locale per questioni logistiche e di visibilità.

Da giugno a settembre, inoltre, si sono **acquistati parte dei materiali di equipaggiamento (merceria, tessuti, materiale di ufficio, tendostruttura, ecc.)** non a carico del Comune di Napoli.

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Il primo evento di comunicazione e sensibilizzazione previsto per il primo mese di progetto (giugno) è stato posticipato al secondo mese (luglio) a causa del periodo di Ramadan che ha interessato il Paese (il Senegal è per il 95% musulmano) dal 16 giugno al 16 luglio.

Il **24 Luglio** si è tenuto pertanto **l'evento per lanciare il progetto Yokk Kom Kom, pubblicizzare il Comune di Napoli come finanziatore ed illustrare tutte le attività da realizzare nel corso dei 18 mesi di progetto.**

L'evento ha visto una grande partecipazione tra le autorità, le allieve e la popolazione di Mbour.

Il prossimo evento, previsto per settembre, slitterà al mese di ottobre al fine di poterlo realizzare in concomitanza con la riapertura del nuovo anno scolastico.

Sempre sotto l'aspetto della comunicazione è stata acquistata un'insegna posta fuori al Centro per pubblicizzarne le attività.

ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO

Durante il primo mese di progetto (giugno) è stato **acquistato un tavolo da lavoro** di cui le allieve necessitavano per produrre i loro prodotti ed esporli.

Nei prossimi mesi verranno acquistati gli altri materiali previsti, in conformità al budget, allo scopo di allestire uno spazio espositivo all'interno del centro.

ATTIVITÀ DA REALIZZARE

- **Corso di formazione in gestione amministrativa e finanziaria:** il corso si terrà tra la fine del mese di settembre e l'inizio di ottobre
- **Corso di formazione in tecniche pedagogiche:** il corso si terrà tra la fine del mese di settembre e l'inizio di ottobre

L'équipe della ONG CPS in Senegal, guidata dal Coordinatore Paese, ha realizzato in questi 4 mesi di progetto (giugno-settembre) un **controllo e un monitoraggio costante**, lavorando in stretta collaborazione con il personale del Centro ed in particolare con la sua Responsabile, referente locale del progetto Yom Kom Kom, nonché tesoriera del GIE "Quartier Grand Mbour".

Nei prossimi mesi, in particolare dopo l'inizio del nuovo anno scolastico, il progetto entrerà nel vivo e mostrerà a pieno il proprio impatto tanto a livello economico che sociale.